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EXKLUSIV - GUTACHTEN SPRICHT VON ,,SCHADEN IN KAUM VORSTELLBAREN DIMENSIONEN*

Wie kaputt ist der Neubau am
Klinikum Mitte?
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Der Klinikum-Mitte-Meubau verschlingt Millionen. Laut eines Gutachtens soll er zum Teil wieder abgerissen
werden

Vion JAN-PHILIPP HEIN 17.05.2014 - 00:53 Uhr

Bremen — Wie schlimm steht es wirklich um die grofte Baustelle Bremens?

BILD liegt ein Horror-Gutachten Gber den 265 Millionen Euro teuren Neubau des Klinikkums
Bremen-Mitte vor. Auftraggeber: die Klinikbetreibergesellschaft  ,Gesundheit Nord" (GENO).

Gutachter Ralf Schneider, ein vereidigter Sachverstiandiger aus Hessen, warnt vor ,,Schaden
in kaum vorstellbaren Dimensionen* und ,,gravierenden Uberschreitungen der Baukosten

und der Bauzeiten®.

Nichts von diesen Vorgaben wurde erledigt!

Ausriss aus dem Schock-Gutachten

Besonders scharf die Attacke auf den Generalplaner, ein Architekturbiro aus Berlin: ,Sie, meine
Herren, lassen sich mit Ausreden, falschen Behauptungen, Inkompetenz und Untatigkeiten hinhalten.
Bitte entschuldigen Sie diese harte Ausdrucksweise.”

Der Gutachter weiter: ,,Die vorhandenen Planvorgaben sind nicht fachgerecht und
vorschriftsmaRkig umsetzbar.”

Die vorgenannten Pflichten hat der GP und seine Mitarbeiter baw. Beauftragten
deutlich unzureichend erbracht. Es ist abzuschen, dass daraus cine gravierende
Uberschreitung der Baukosten, der Bauzeiten und ein dewtlicher Imageschaden fir
das Klinikum entsteht, bzw. entstanden ist.

Ausriss aus dem Schock-Gutachten

Sogar einen Teilabriss schloss Schneider im Dezember nicht aus, da immer wieder Wasser
ins Gebiude geraten sei: ,,Uber Riickbau muss nachgedacht werden ... wegen méglichen
Schimmelbefalls in Dammstoffen und auf Gipskartonplatten aufgrund widriger
Baustellenbedingungen.”
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Ausriss aus dem Schock-Gutachten

Heikel ist auch, dass das GENO-Gutachten den Trockenbauer stitzt, der jetzt von der Baustelle
geworfen wurde — angeblich wegen Stillstands. Dessen Mehrkostenanmeldungen seien gerechifertigt,
sagt der Gutachter. Nach einer internen Aufstellung soll die Firma allein fur Stillstandzeiten und
Beschleunigungen rund 1,5 Millionen Euro kassiert haben.

Die GENO wehrt sich auf Anfrage: ,,Wir haben das Gutachten sehr ernst genommen und auf
alle Punkte reagiert”, sagt eine Sprecherin. Es gebe mittlerweile ,,deutliche
Verbesserungen®, die in einem neueren Gutachten belegt wiirden.



