Entgegenkommen, ja — aber den eigenen
Betrieb absichern

Detail- und Montageplanung durch Trockenbaufachunternehmen

Mein Sachverstandigenbdiiro fiir Baumanagement und Baubetreuung in Erlensee, mit
langjahriger Erfahrung im Trockenbau, ist stetig mit verschiedensten Problemen aus
dem Ablauf vieler Baugeschehen konfrontiert. Das Repertoire meiner Expertennieder-
lassung ist umfangreich, da ich als Geschéftsfiihrer Dipl.-Ing. Architekt + Malermeister
Ralf Schneider, auch 6.b.u.v. Sachverstandiger fiir das Maler-/und Lackiererhandwerk
einschlieRlich Putz und Trockenbau (www.svd-schneider.de) bin. Seit vielen Jahren ver-
trete ich die BIG-Mitglieder der Trockenbau-Fachunternehmen mit Rat und Tat.

Ich méchte Ihnen anschaulich einen Miss-
stand aufzeigen, der bekannt ist aber zu
wenig Beachtung findet. In der Vergangen-
heit wurde hierzu in Zusammenarbeit von
mir, dem BIG e.V,, der Gltegemeinschaft
Trockenbau e.V. und vielen weiteren Unter-
stlitzern ein Merkblatt erstellt.

Es greift die grundlegende Koordinie-
rung des Bauablaufs auf, zeigt die notwen-
digen und dem Trockenbauunternehmen
geschuldeten Vorleistungen seitens des
Auftraggebers auf, und gibt Empfehlungen,
wie man sich gegen mogliche Mangel in
diesen Vorleistungen abgrenzen kann, da
in keiner Bauphase vom Rohbau bis zur
Fertigstellung, die héchste Gewerkdichte
besteht. (Quelle: Merkblatt 03/2016/3. Auf-
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Werk- und Montageplanung

lage Schnittstellen im Trockenbau — Not-
wendige Vorleistungen des Auftraggebers).
Ein reibungsloser Ablauf muss daher gut
geplant werden!

Folgender Sachverhalt eines unserer
Klienten wurde kirzlich an mich herangetra-
gen, bei dem ich ,den Hilferuf verstanden
habe und um Einschatzung gebeten wurde:

Auszug aus dem Sachverhalt eines
Objektes: Bistro

Im Bistro ist eine Deckenunterkonstruktion
aus Halfen Schienen geschuldet, diese UK
wird an Gewindebolzen, die vom Stahl-
bauer an die tragende Stahlkonstruktion
geschweilt sind, befestigt. Der statische

Nachweis fiir die UK sei durch unser Unter-
nehmen zu fiihren. Des Weiteren ist hier
beschrieben, dass die TGA an dieser UK
befestigt wird und ist mit einer Fldchenlast
von 63kg/m? mit einzuberechnen.

Die Ausfiihrung dieser Konstruktion ist
durch den Planer gut beschrieben bzw. dar-
gestellt und ich wiirde sie auch, bis auf we-
nige Details, als ausfiihrungsreif ansehen.
Was aber nun fir uns und auch auf Bitte
des Mr. X zu priifen wire, ist die Bewertung
der zusdtzlichen Lasten anderer Gewerke.
Welches Risiko lastet hier auf uns? Wie
kénnen wir mit der Problematik umgehen?

Aktuell haben wir den Fall bei einigen
Lieferanten liegen, um einen statischen
Nachweis fiihren zu kénnen. Anbei sende
ich noch ein Detail, um sich ein Bild von
der Situation zu verschaffen.

Ich bitte um lhre Einschétzung!

Auszug aus meiner Antwort:

Sie kennen meine Meinung: Planung in-
klusive Statik ist reine Auftraggeberpflicht!

Der Auftragnehmer hat auf Grundlage der vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten
Planung flr alle Leistungen eine vollstandige und umfassenden Werk- und Montageplanung
nach der Vorgabe der VOB/C und den gewerkespezifischen DIN — Vorschriften zu erstellen.
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Der AN hat zu berlicksichtigen, dass der Auftraggeber fiir die Priifung der Werk- und Montage-
planung mindestens zwei Wochen ab Eingang beim AG benétigt.

Der AN hat Mehr- und Minderkosten, die sich durch Planungs- oder Entscheidungsanderungen
ergeben, bei Vorlage der Werk- und Montageplanung zu benennen.

Mit der Montageplanung wird die Ausfiihrungsplanung um die fir die Montage notwendigen
Angaben ergédnzt. Die formale Qualitat der Montagepléne entspricht der der Ausfiihrungs-
planung. Die Montageplane mussen im Hinblick auf die Arbeit auf der Baustelle alle fiir die
ausfihrenden Handwerker notwendigen Angaben enthalten, sodass die Ausfiihrung keiner

weiteren Abstimmung zwischen den Gewerken bedarf.
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Auszug aus einer
Ausschreibung,

bei dem der
Ausschreibende
(Planer/Architekt)
schon eine mogliche
Verglitung selbst
eingesetzt hat



BIG aktuell

Der Planer erhalt hierfuir eine ordentliche
Vergltung und leistet mangelhaft, wenn er
seine Pflichten nicht erflllt.

Der Auftragnehmer soll diese Aufgaben
kostenlos tibernehmen (statische Berech-
nungen) und auch noch Verantwortung
tragen?

Ich weiR, dass alle namhaften deut-
schen Trocken- und Ausbaufirmen auf
solche ,krummen® Geschafte eingehen
miussen. Das Risiko, das damit einhergeht,
muss naturlich eine Geschaftsleitung ab-
wagen. Kommt man da nicht umhin, sollte
meines Erachtens, ein externer, Vorlage
berechtigter Statiker diese Aufgabe liber-
nehmen.

Der Auftragnehmer (Trockenbauer) sollte
eine objektbezogene Haftpflichtversiche-
rung, die Planungsleistungen mit abdeckt,
abschlieen (diese ist nicht billig), auch sei-
ne Organisationskosten hierflir berechnen
und all dies als Nachtrag nach VOB/B § 2 Nr.
6 vorschriftsmafig dem Besteller/Auftragge-
ber gegenlber anmelden und konsequent
durchsetzen.

Dieser sollte dann diesen Betrag am
Honorar seines Planers in Abzug bringen.

Zu diesem Problem habe ich im RAL/
Arbeitskreis Technik der Glitegemeinschaft
Trockenbau e.V. am Merkblatt 03/2016 mit
dem Titel ,Schnittstellen im Trockenbau —
notwendige Vorleistungen des Auftrag-
gebers” mitgearbeitet.

Um es anschaulicher zu machen, habe
ich Ihnen als Beispiel einen Auszug von
Planungsunterlagen eines Planungsbtiros
in dessen Ausschreibungsunterlagen bei-
gefligt. Bitte beachten Sie den Gesamtpreis
fiir die Montageplanung (siehe Abbildung
Seite 12).

Lésungsmoglichkeit sind aus meiner
Sicht:

Die Planer/ Planungsbiiros ,kaufen sich
Werk- und Montageplanung z.B. bei der
Industrie ein und sehen dies als ,Gemein-
kosten/Nebenkosten® ihres HOAI-Honorars.

Fachfirmen tbernehmen diese Auftrag-
geberpflicht der Planungsleistung und
schlieken eine (teure) Objekt bezogene
Haftpflichtversicherung ab, die auch Pla-
nungsleistungen und daraus womaglich
resultierende Folgerisiken mit abdeckt und

lassen es sich vergliten — womaéglich in
Verbindung mit einer neu zu griindenden,
eigenen GmbH.

Abschliekend gehe ich nochmal zusam-
menfassend auf die Gefahr der Planungs-
haftung ein.

Die Fachunternehmen, die sich auf
solche Notigungen einlassen, sind sich in
der Regel tiber die mogliche Haftung nicht
bewusst, nicht nur, was die eigene Werk-
leistung anbelangt wie: Mangelfreiheit nach
dem Gesetz, Standsicherheit, Schall- und
Brandschutz etc.

Schaden an anderen Gewerken oder
mogliche Ablaufstdrungen im Betrieb von
Kliniken, Flughafen, Hotelanlagen, Indust-
riebetrieben oder 6ffentlichen Gebauden
konnen Regressforderungen in unvorstell-
baren Summen nach sich ziehen. =
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